

I-AEP-PJM-RME-T5 · Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten

An die Einwohnerinnen und Einwohner
von Liestal

Olten, im September 2023

Ausbau Bahnknoten Liestal: Nacharbeiten und weitere Informationen.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bauen in Liestal bis Ende 2025 die Bahnstrecke, den Bahnhof und das Bahnhofareal aus.

Mit den beiden Projekten Vierspurausbau und Wendegleis sorgen wir im Auftrag des Bundes für mehr Pünktlichkeit und den S-Bahn-Viertelstundentakt Basel–Liestal. Mit dem Projekt Bahnhofareal Liestal entwickeln wir zusammen mit der Stadt das Bahnhofareal zu einem belebten Quartier und zu einer effizienten Verkehrsdrehscheibe. Unter anderem entstehen ein neues Wohn- und Geschäftshaus und ein neues Bahnhofgebäude. Die Stadt Liestal investiert im selben Zug in die Infrastruktur des städtischen Fuss- und Veloverkehrs.

Welche Bauarbeiten stehen für diese Projekte wann und wo an? Welche Auswirkungen haben sie? All dies haben wir für Sie in diesem Schreiben zusammengestellt:

- | | | |
|---|-------|----|
| - Übersicht Baubereiche und aktuelle Arbeiten | Seite | 2 |
| - Nacharbeiten Oktober 2023 bis und mit Dezember 2023 | Seite | 3 |
| - Anstehende Verkehrseinschränkungen | Seite | 4 |
| - Meilensteine | Seite | 5 |
| - Infoapéro für Einwohnerinnen und Einwohner | Seite | 9 |
| - Gegenwart und Vergangenheit im Bild | Seite | 10 |

Für Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail an ausbau.liestal@sbb.ch oder per Telefon unter 051 285 05 00.

Wir wünschen Ihnen sonnige Herbsttage.

Freundliche Grüsse



Rolf Schwarb
SBB Gesamtprojektleiter
Vierspurausbau und Wendegleis Liestal



Ronny Reuther
SBB Gesamtprojektleiter
Bahnhofareal Liestal

SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch
www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

Übersicht Baubereiche.



Damit Sie die unten aufgeführten Arbeiten besser verorten können, haben wir den Projektperimeter in die drei Bereiche «West», «Mitte» und «Ost» unterteilt.

Aktuelle Arbeiten.

SBB: Vierspurausbau Liestal.

Von	Bis	Was	Bereich
Sept. 2022	Juni 2024	Burggraben Nordwest: Bau des letzten Stützmauerabschnitts inklusive des dahinterliegenden Rampenbauwerks für die neue Passerelle Schwieri. Aktuell: Baugrubensicherung, Betonbau und Hinterfüllungsarbeiten.	Mitte
Ende Mai 2023	Sommer 2024	Passerelle Schwieri: Fertigstellungsarbeiten beidseitige Zugänge. Inbetriebnahme mit Stedtli-seitiger Treppe am 18. Dezember 2023. Inbetriebnahme Stedtli-seitige Rampe im Sommer 2024.	Mitte
Juli 2023	Mitte Nov. 2023	Bahnhof: Stahl- und Holzbauarbeiten Perrondach Perron Gleis 2/3.	Mitte
Sept. 2023	Dez. 2023	Seltisbergerbrücke bis Chrüzboden: Trasseebau und ab 23. Oktober 2023 Gleisbau Gleis 2 mit voraussichtlicher Inbetriebnahme im Dezember 2023.	Mitte
Sept. 2023	Febr. 2024	Sichternstrasse bis Wiedenhubstrasse 9: Werkleiarbeiten (Gas, Wasser, Strom und Entwässerung), Betonbau (Stützmauer bei Zugang zu Vorplatz Sichern) und Strassenbauarbeiten (Randabschlüsse, Gruben für Bäume und Belagsarbeiten).	Mitte

SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch
 www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

Von	Bis	Was	Bereich
Okt. 2023	Herbst 2024	Tiergartenstrasse: Erstellung P+Rail-Parkhaus (Baugrube, Mikropfähle, Rohbau, Stahlbau). Inbetriebnahme spätestens Ende 2025.	Mitte
Nov. 2023	Febr. 2024	Bahnhof: Tiefbauarbeiten und Holzbau Perrondach für Perron Gleis 1 und künftiges Wendegleis.	Mitte

SBB: Bahnhofareal Liestal.

Von	Bis	Was	Be- reich
Juli 2022	Juni 2024	Neues Wohn- und Geschäftshaus: Rohbauarbeiten und anschliessend Ausbau Gebäude.	Mitte
Dez. 2022	3./4. Quartal 2024	Neues Bahnhofgebäude: Rohbau und anschliessend Ausbau neues Bahnhofgebäude.	Mitte

Stadt Liestal: Orisstege (Quartierverbindung Bahnhofsüdseite) und erhöhter Veloweg durch Strassenunterführung Oristal.

Von	Bis	Was	Bereich
Okt. 2023	Ende 2023	Installation der Stegbeleuchtungen und Abschlussarbeiten.	Mitte
Ende 2023	Anfang 2024	Inbetriebnahme der Orisstege (Sichternsteg und Schwieristeg).	Mitte
Ende 2023	1. Quartal 2024	Inbetriebnahme erhöhter Veloweg durch Strassenunterführung Oristal bei Fertigstellung Ausbauarbeiten Velostation.	Mitte

Stadt Liestal: Unterirdische Velostation am Bahnhofplatz (Investitionsprojekt Stadt Liestal).

Von	Bis	Was	Bereich
Sept. 2023	Okt 2023	Fertigstellung Rohbau.	Mitte
Sept. 2023	2. Quartal 2024	Arbeiten Innenausbau bis Inbetriebnahme.	Mitte

Nacharbeiten von Oktober 2023 bis und mit Dezember 2023.

Datum	Zeit	Was	Bereich
14.8. bis 6.10.2023, jeweils Mo bis Fr	4 bis 24 Uhr	Burggraben Nordwest: Bau Stützmauer im Zweischichtbetrieb. Bei Bedarf evtl. Samstagarbeit von 7 bis 16 Uhr.	Mitte
19./20.9. bis 16./17.11.2023	20 bis 6 Uhr	Bahnhof: Stahlbau Perrondach Gleis 1.	Mitte
15./16.10.2023	20 bis 6 Uhr	Höhe Gitterlistrasse: Signal aufstellen.	Ost
29./30.10. bis 17./18.11.2023	20 bis 6 Uhr	Seltisbergerbrücke bis Chrüzboden: Fahrbahnarbeiten für Gleis 2, Einbau Weichen und Gleisanlage.	Mitte

SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch
 www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

Datum	Zeit	Was	Bereich
18./19.11. bis 14./15.12.2023	20 bis 6 Uhr	Seltisbergerbrücke bis Chrüzboden: Stellen von Fahrleitungsjochen und Montage Aufhängung und Fahrdraht für Gleis 2.	Mitte
16./17.12. bis 18./19.12.2023	20 bis 6 Uhr	Seltisbergerbrücke bis Chrüzboden: Abschlussarbeiten Fahrbahn Gleis 2, z.B. Schotterstopfen zur Ausrichtung Gleis sowie Schleifen Schienen.	Mitte


Über die Nacharbeiten ab Januar 2024 informieren wir Sie mit einem weiteren Schreiben. Die Terminangaben oben basieren auf dem heutigen Planungsstand. Zwischenzeitliche Änderungen sind teilweise jedoch unvermeidbar. Wenn immer es der zeitliche Vorlauf zulässt, informieren wir die Anwohnerinnen und Anwohner via gedruckten Flyer und der folgenden Lärminse-
rate-Plattform: www.sbb.ch/bauarbeiten

Auf dieser Webseite finden Sie die Anwohnerschreiben und die Inserate aller aktuell laufenden Bauarbeiten der SBB. Sie haben dort auch die Möglichkeit, einen Lärminserate-Newsletter für Ihre Region zu abonnieren. Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie ungünstigen Wetterbedingungen oder Maschinendefekten, müssen wir das Programm teils sehr kurzfristig anpassen. In solchen Fällen bitten wir Sie um Verständnis, dass eine Vorinformation manchmal bedauerlicherweise nicht mehr möglich ist.

Anstehende Verkehrseinschränkungen.

Sichternstrasse: Einspurabschnitt bei Einmündung Wiedenhubstrasse Ende November 2023.

Die Sichternstrasse ist von Freitag, 24. November, 7 Uhr, bis Sonntag, 26. November 2023, 22 Uhr, im Bereich der Abzweigung Wiedenhubstrasse nur einspurig befahrbar. Ein Verkehrsdienst regelt die Durchfahrt von Velo- und motorisiertem Verkehr. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Grund für die Einschränkungen sind Belagsarbeiten.




SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch
www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

Meilensteine.

Bahnhof Liestal: Inbetriebnahme Stedtli-seitige Zugänge der Personenunterführungen.




Diesen Herbst nehmen wir schrittweise die Stedtli-seitigen beziehungsweise nördlichen Zugänge zu den Bahnhofsunterführungen in Betrieb. Den nördlichen Abschnitt der Personenunterführung Oristal haben wir am Montag, 18. September, eröffnet. Der nördliche Abschnitt der Personenunterführung Sichertern folgt am 2. Oktober 2023. Die beiden Unterführungen verbinden nun Quartiere und Perrons. Die beiden provisorischen Stege auf der Nordseite bauen wir rasch zurück. So können wir das Trasse und das Gleis 2 in diesem Bereich erstellen.

Bahnhof Liestal: Bau und Inbetriebnahme Gleis 2.


Voraussichtlich im Dezember 2023 geht das Gleis 2 in Betrieb, zusammen mit der dazugehörigen Hälfte des neuen Mittelperrons Gleis 2/3. Über das genaue Datum informieren wir Sie noch. Die Gleisbauarbeiten sind ein Kraftakt für alle Beteiligten. Sie starten am 23. Oktober 2023 mit dem Verlegen der Schwellen. In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober beginnen die Nacharbeiten. Die Gleisbauteams werden im Bereich zwischen Seltisbergerbrücke und Chrüzboden ein rund 950 Meter langes Gleis erstellen. Sie verbauen dafür unter anderem rund 2800 Tonnen Schotter, 1580 Betonschwellen und 1890 Meter Schienen. Zudem gilt es, rund 1 Kilometer Fahrdrabt und 1,4 Kilometer Aluminiumseile für die Aufhängung zu montieren. Die Arbeiten werden leider auch für die Anwohnerinnen und Anwohner laut sein. Wir bemühen uns, den Lärm bestmöglich zu reduzieren und bitten Sie um Verständnis.

SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch
 www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch



Passerelle Schwieri: Geplante Eröffnung am 18. Dezember 2023.



Läuft alles wie geplant, können wir am Montag, 18. Dezember 2023, die Passerelle Schwieri in Betrieb nehmen. Die 3,20 Meter breite Passerelle verbindet ab dann das Schwieri-Quartier im Osten des Bahnhofs Liestal mit dem Stedtli. Sie wird aber in einem ersten Schritt auf Seite Stedtli nur via Treppen zugänglich sein. Die Rampe auf der Stedtli-Seite soll gemäss aktuellem Stand nicht im Frühling 2024, sondern im Sommer 2024 in Betrieb gehen. Grund für ihre spätere Inbetriebnahme sind die Abhängigkeiten mit dem Bau der Stützmauer im Burggraben Nordwest. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung und bitten Sie um Verständnis.

SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch
 www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

Orissteg: Eröffnung spätestens Anfang 2024.


Ende Dezember 2023 oder spätestens Anfang 2024 gehen die Orissteg in Betrieb. Das genaue Eröffnungsdatum wird die Stadt noch bekannt geben. Die Stege bieten ab dann eine stufenfreie, steigungsarme und damit behindertengerechte Verbindung von den Quartieren Sichertern und Schwieri zum Bahnhof. Die Stadt investiert rund 3,2 Millionen Franken. Die Orissteg unterteilen sich in zwei Abschnitte: den «Sicherternsteg» und den «Schwieristeg». Via diesen beiden Stegen gelangt man zu den beiden neuen SBB Personenunterführungen Sichertern und Oristal. Die beiden Unterführungen erschliessen den Bahnhofplatz barrierefrei. Den südlichen Zugang zur Personenunterführung Sichertern erweitert die Stadt zudem auf öffentlichem Raum zum neuen Ankunfts- und Begegnungsort «Bahnhofplatz Süd».


SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch
 www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

P+Rail-Parkhaus Tiergartenstrasse: Baustart im Oktober 2023.



Ab Anfang Oktober 2023 erstellen wir das neue P+Rail-Parkhaus Tiergartenstrasse. Das zwei-stöckige, ebenerdige Parkhaus wird über 85 Parkplätze verfügen. Sein genaues Inbetriebnah-medatum ist noch offen. Spätestens Ende 2025 soll es jedoch helfen, die 2019 aufgehobene P+Rail-Anlage Sichtern zu kompensieren. Zwischenzeitlich stehen Ersatzparkplätze auf dem Martin-Birmann-Areal zur Verfügung. Um Platz für das künftige Parkhaus zu erhalten, verlegten wir im Frühling 2020 einen rund 70 Meter langen Abschnitt der Tiergartenstrasse in Richtung Süden. Die Fläche hat uns seither als Installationsplatz und als Kranstandort gedient.



SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch
 www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

Infoapéro für Einwohnerinnen und Einwohner.

Möchten Sie aus erster Hand mehr über den Vierspurausbau, die neuen Gebäude am Bahnhof, die Orisstege und die Velostation erfahren? In dem Fall laden wir Sie herzlich zu unserem Infoapéro ein. Die Eckdaten des Anlasses sind:

- **Datum:** Mittwoch, 15. November 2023
- **Zeit:** von 17 bis 20 Uhr
- **Ort:** Baucontainer auf Installationsplatz Nord am Emma Herwegh-Platz, 4410 Liestal, siehe Plan
- **Was:** freies Kommen und Gehen
- **Information:** Mitarbeitende von SBB und Stadt sind vor Ort und beantworten in den Räumlichkeiten der Baucontainer gerne Ihre Fragen
- **Apéro:** Wir offerieren draussen, beim Unterstand zwischen den Baucontainern, Bratwürste, Vegiburger und Getränke. Bitte kleiden Sie sich den Aussentemperaturen entsprechend.

Haben Sie Interesse? Bitte melden Sie sich bis Sonntag, 29. Oktober 2023, via www.sbb.ch/liestal an, unter «Infoapéro» an. Mit Ihrer Anmeldung unterstützen Sie uns und das Catering-Team bei der Organisation des Anlasses.



SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch
www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch

Gegenwart und Vergangenheit im Bild.

Die beiden Fotos zeigen den Bahnhof Liestal von der Bahnhofsüdseite aus in Richtung Norden gesehen. Das obere zeigt den Stand der Ausbauten am 4. September 2023. Das Foto unten wurde im Juni 2017 aufgenommen, zwei Jahre vor dem Baustart. Das Gleisfeld war damals noch bis zu 25 Meter schmaler. Entsprechend musste das Bauteam zu Beginn der Arbeiten gegen Süden hin Platz für das zusätzliche Perron und die zusätzlichen Gleise schaffen.



Weitere Bilder, Videos und eine 360-Grad-Ansicht der Baustelle finden Sie unter www.sbb.ch/liestal → Bilder und Visualisierungen.

SBB AG

Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 285 05 00 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch
www.sbb.ch/liestal · www.bahnhofareal-liestal.ch